



Rapport narratif. N° 5 avril, mai, juin 2005.



Micro région "Centre Sud" - Ahuachapán - El Salvador.

Introduction.

L'objectif de ce rapport trimestriel est de donner à connaître les avancées obtenues, ainsi que de pointer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités programmées durant les mois, d'avril, mai et juin 2005.

En cette seconde phase du projet (deuxième année), quatre nouvelles communautés ont été incorporées. Au total, huit communautés et 11 Associations de Développement Communautaires (ADESCOs), sont parties intégrantes du projet, regroupant 486 familles, dont 55% de femmes. Avec les nouvelles communautés, il a été réalisé les différents diagnostics, plans stratégiques et opérationnels pour identifier les principaux problèmes socioéconomiques et environnementaux ressentis par les familles et rechercher collectivement les solutions possible.

Afin de renforcer, et améliorer le travail des **organisations communautaires**, un consultant durant deux mois a dispensé des formations théoriques et pratiques, après avoir réalisé un diagnostic participatif dans chaque ADESCO.

En assemblées générales, les nouvelles familles ont élu démocratiquement leurs **animateurs communautaires**. Ils, elles sont les interlocuteurs directs des familles auprès de l'équipe technique du projet. L'animateur communautaire est responsable de son groupe de travail, il impulse la mise en œuvre des activités proposées par le projet.

L'auto suffisance alimentaire des familles paysannes de la micro région "Centre-Sud", est l'objectif principal visé par le projet. Les **activités agropastorales** développées avec les communautés la première année, sont renforcées et diversifiées.

Les familles maintiennent la culture de plantes potagères, d'arbres fruitiers en "huertos caseros" ou dans de petites parcelles, élèvent des petits animaux de ferme. Les familles disposant des conditions nécessaires, élèvent collectivement des poissons et des crevettes grises en bassins d'eau douce. Ces ressources, leur permettent de disposer tout au long de l'année ou pour partie, en lien avec les conditions climatiques, de denrées alimentaires.

Eu égard la malnutrition qui persiste dans la zone de travail, une attention particulière est apportée en direction notamment des jeunes enfants. Pour se faire, une nutritionniste à temps complet durant trois mois, puis à temps partiel, a renforcé l'équipe technique du projet. Elle a en charge de développer un **programme nutritionnel** afin de sensibiliser et former les familles à un régime alimentaire sain et équilibré, en utilisant et en transformant les ressources alimentaires produites dans les communautés.

Les excédents de production font l'objet de **commercialisation locale** par les familles dans la communauté ou sur les marchés des communes avoisinantes. Les recettes financières obtenues par la vente de légumes, œufs, viandes, poissons etc. permettent d'améliorer les besoins basiques des familles.

Le **comité de crédit** gère mensuellement avec les communautés de la micro région "Centre-Sud", le fond financier mis à la disposition par le Secours Populaire. Cette nouvelle activité permet aux familles de bénéficier d'un crédit à taux réduit, afin de pouvoir investir dans des activités agropastorales rentables.

Activités réalisées.

- **Organisation communautaire.**

- **ADESCOs.**

Durant les mois d'avril à juin 2005, le projet a mis en oeuvre un plan de renforcement intensif en direction des 6 organisations locales, créées ou renforcées pendant la première année d'exécution du projet. Ce plan est apparu comme une nécessité par les représentants des ADESCOs, lors d'une évaluation interne effectuée par l'équipe du projet. Il a été fait appel durant 2 mois, à un consultant spécialiste en organisation communautaire pour répondre à cette attente.

Ce plan de renforcement des organisations communautaires a consisté dans un premier temps, à la réalisation d'un diagnostic participatif des ADESCOs, à travers un outil appelé "FODA"¹ (Fortaleza, Oportunidad, Debilidad, Amenaza). Les résultats obtenus ont servi de base pour définir, dans un deuxième temps, un plan de formation continue pour l'année 2005.

Les premières formations théoriques et pratiques dispensées ont permis d'apprendre aux membres élus des assemblées directrices des ADESCOs à préparer et convoquer une réunion, rédiger les comptes rendus, formuler et gérer un projet, élaborer des plans de travail collectifs en organisation, etc. Il convient de mentionner que l'équipe technique continuera à former les ADESCOs, tout au long de l'année, en suivant le plan de formation défini.

Les ADESCOs ont en outre, mis à jour leur Plan Annuel Opérationnel, en prenant comme base, le Plan Stratégique Participatif effectué en 2004.

Municipalités	Cantons	Hameaux	Hombres	Femmes	Total	% Femmes
Apaneca	Taltapanca	Pretoria	7	3	10	30%
		El Limite	4	4	8	50%
Concepción de Ataco	Texusin	Los Castillos	4	3	7	43%
		Peñapartida	5	2	7	29%
Guaymango	La Paz	Zunzacuapa	7	1	8	12%
		Los Reymondos	11	1	12	9%
Jujutla	Rosario	Los Jiménez	7	4	11	36%
Total.			45	18	63	29%

Participation au "FODA"

- **Animateurs communautaires.**

Les techniciens du projet se sont réunis une fois par mois avec les animateurs communautaires de chaque canton, afin de planifier les activités, réviser les registres, vérifier l'accomplissement du plan de formation. D'avril à juin 2005, 30 réunions de travail se sont tenues avec les animateurs communautaires, ce qui a contribué à fortifier le système d'extension communautaire.

D'autre part, l'équipe technique accompagne la gestion d'animation des leaders auprès des membres de son groupe de travail, il l'aide à tenir à jour le registre individuel où est inscrit

¹ Force, Opportunité, Faiblesse, Menace.

tout ce que la famille a reçu, directement ou indirectement du projet et de l'état d'avancement de la mise œuvre des activités agropastorales. Lors de ces visites, la famille signe le registre de l'animateur, où sont portées les observations et recommandations.

Avec les communautés qui sont les plus avancées, il est créé avec les organisations communautaires une banque de semences, afin de générer les conditions d'un développement durable. Chaque petit producteur des cantons concernés, sélectionne des semis de plantes potagères de sa production qu'il apporte à la banque communautaire. Dans le même esprit, lorsque la famille vend le surplus de production, elle verse à la banque une partie de la recette qui permet par la suite à la communauté de racheter des semis et du matériel de production. Cette activité en lien avec le fond rotatif de crédit en espèces géré par les animateurs, sous la tutelle des ADESCOs, doit permettre à l'issue du projet, aux familles de poursuivre en toute autonomie, leurs activités agropastorales.

- Micro crédit.

Dans le but de fortifier les organisations communautaires, le Secours Populaire Français a débloqué des ressources financières sur fond propre, afin d'offrir aux bénéficiaires du projet l'accès au crédit. Cette activité a pour objectif de permettre aux familles qui ont acquis de l'expérience et qui le souhaitent, d'investir économiquement dans des domaines agropastorales rentables.

Afin de gérer cette activité nouvelle, un comité de crédit de 8 membres (4 femmes, 4 hommes) à été créer. Il est important de noter que le comité est présidé par une femme.

Les 7 organisations communautaires (les premières ayant participées au projet, les autres communautés intégrerons le comité au courant de l'année) ont élu un membre pour représenter leur communauté au sein du comité. Le coordinateur du projet est membre du comité de crédit.

Toutes les familles peuvent présenter au comité, qui se réuni une fois par mois, une demande de crédit. Un formulaire type est mis à la disposition du demandeur, qui le rempli avec son référant, l'animateur communautaire. La demande est ensuite adressée au technicien de la zone et à l'organisation communautaire (ADESCO) pour avis. C'est le comité par vote qui octroie ou non le crédit sollicité, sur des critères objectifs tout en prenant en compte les avis formulés tant par l'ADESCO et le technicien.

Membre du comité de crédit		
Noms	Canton	Responsabilité
Mercedes García Quijano	La Paz	Présidente
Cristóbal de Jesús Sandoval	Chirizo	Secrétaire
Pedro Vázquez	Rosario Arriba	Trésorier
Maria Elena Ordóñez	Taltapanca	Syndic
Enoemi Martínez	La Paz	Vocal
Maria Reyes	Chirizo	Vocal
Juan Santos	Taltapanca	Vocal
Hugo Mata	FUNDESYRAM	Vocal

- **Elargissement de la zone de travail.**

L'équipe technique du projet a engagé un premier travail d'élargissement de la zone de travail de la micro région "Centre-Sud" du département de d'Ahuachapán. L'objectif étant de faire participer un plus grand nombre de familles paysannes pauvres. Quatre nouveaux

cantons de 2 municipalités ont été sélectionnés et 237 nouvelles familles, dont 64 % de femmes.

Municipalités	Cantons	N° Familles.	N° H	N° F	% F
Jujutla	El Carmen	56	14	42	75%
	Rosario Abajo	69	27	42	61%
Guyamango	Platanares	97	34	63	65%
	Morro Grande	15	11	4	27%
Total.		237	86	151	64%

Le processus de sélection par l'équipe technique du projet des nouveaux cantons s'est effectué suivant la même méthodologie mise en œuvre lors de la première année du projet.

(Voir rapport N°1 année 2004).

- **Diagnostic Rural Participatif. (DRP)**

D'avril à juin 2005 il a été effectué quatre DRP, dans les nouveaux cantons. Lors de ces réunions ont assistés différents organismes, comme les Promoteurs de santé, la Police Nationale Civile, les maîtres d'écoles, les directives d'ADESCOs et familles des communautés. Les DRP ont permis aux familles d'identifier les différents problèmes rencontrés dans leur communauté, dans les secteurs sociaux, économiques et environnementaux. (Voir rapport N°1 année 2004, concernant la méthodologie employée).

Municipalités.	Cantons.	Total Participants.	H	F	% Femmes.
Guyamango.	Platanares	60	9	51	85%
Jujutla.	El Carmen	92	37	55	60%
	Rosario Abajo	70	34	36	51%
	Los Amates	28	12	16	57%
Total.		250	92	158	63%

- **Plan stratégique Participatif. (PEP)**

En prenant comme base, les différents problèmes identifiés lors des DRP, les communautés analysent les différentes stratégies à mettre en œuvre pour combattre ou réduire les problèmes sociaux, économiques et environnementaux. Le PEP est réalisé sur une durée de cinq années. (Voir rapport N°1 année 2004, concernant la méthodologie employée).

Municipalités.	Cantons.	Total Participants.	H	F	% Femmes.
Guyamango.	Platanares	48	8	40	83%
Jujutla.	El Carmen	79	34	45	57%
	Rosario Abajo	65	29	36	55%
Total.		192	71	121	63%

- **Plan Annuel Opérationnel. (PAO)**

La PAO est la déclinaison du Plan Stratégique. Il consiste à planifier mensuellement pendant toute l'année des projets à formuler, gérer et/ou à exécuter, afin d'améliorer les conditions de vie de la communauté. Il faut mentionner qu'une fois élaborés, les ADESCOs et les

Communautés en coordination avec l'équipe technique du projet, sont coresponsables de la mise en œuvre du PAO. Il est révisé mensuellement. (Voir rapport N°1 année 2004, concernant la méthodologie employée).

Municipalités.	Cantons.	Total Participants.	H	F	% Femmes.
Apaneca	Taltapanca	21	9	12	57%
Guaymango	La Paz	-	-	-	-
	Platanares	51	14	37	73%
	Moro Grande	12	8	4	33%
Concepción Ataco	Texusin	31	14	17	55%
Jujutla.	El Carmen	84	30	54	64%
	Rosario Arriba	-	-	-	-
	Rosario Abajo	65	28	37	57%
Total.		264	103	161	61%

- **Total familles bénéficiaires.**

Bénéficiaires						Extension communautaire			
Municipalités	Cantons	N° Familles bénéficiaires		Total	% Femmes	Animateurs Communautaires		Total	% Femmes
		H	F			H	F		
Apaneca	Taltapanca	27	51	78	65%	5	8	13	62%
C. Ataco	Texusin Chirizo	30	11	41	27%	5	2	7	29%
Guaymango	La Paz	40	8	48	17%	7	1	8	12%
	El Carmen	21	52	73	71%	4	6	10	60%
	Platanares	34	63	97	65%	6	7	13	54%
	Morro Grande	11	4	15	27%	1	0	1	0%
Jujutla	Los Amates	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosario Arriba	27	42	69	61%	7	4	11	36%
	Rosario Abajo	28	37	65	57%	5	6	11	55%
Total.		218	268	486	55%	40	34	74	49%

- **Formations des bénéficiaires.**

Les actions de formation continuent durant ces trois mois se sont poursuivies dans les communautés avec une participation totale de 500 bénéficiaires, dont 54% de femmes. 7 thèmes en 38 sessions ont été réalisés par l'équipe technique et les animateurs communautaires.

Ces formations théoriques et pratiques s'inscrivent dans les plans de formation annuelle élaborés avec les animateurs et les familles de chaque canton de la micro région. Elles sont adaptées aux objectifs de travail, afin de préparer dans de bonnes conditions les familles à une mise en œuvre dynamique des activités planifiées dans chaque groupe de travail.

Thèmes	Total Session	Participation		Total	% Femmes
		H	M		
Production animale	5	52	70	122	57%
Organisation	10	76	47	123	38%
Production de légumes	12	21	53	74	72%
Construction de cuisines	1	2	6	8	75%
Extension communautaire	3	24	15	39	38%
Nutrition	5	38	59	97	61%
Maniement d'arbres fruitiers	2	15	22	37	59%
Total.	38	228	272	500	54%

- **Production de plantes potagères.**

Avec un nombre plus important de familles participant au projet, 486 au total, la production de légumes en huertos caseros et en parcelles a augmenté proportionnellement. Parmi les 284 familles qui cultivent des plantes potagères, 80 viennent d'intégrer le projet. 359 familles sont potentiellement en situation de soutenir cette activité. La participation a donc été de 79%. Certaines familles n'y sont pas parvenues par manque d'expérience, de motivation et pour d'autres, les conditions climatiques, notamment les fortes pluies, ont détruit partiellement ou totalement les cultures qu'elles avaient semées.

Ce trimestre, 16 variétés différentes, sur une surface totale équivalente à 3,27 hectares ont été cultivées. 2,19 hectares en huertos caseros et 1,08 hectares en parcelles. Les 26 familles qui cultivent collectivement des plantes potagères en parcelles, produisent individuellement, dans le même temps, des légumes en huertos caseros.

Majoritairement, ce sont les femmes (67%) qui développent cette activité familiale. La production obtenue par les familles permet à celles-ci une auto suffisance alimentaire en légumes. Les surplus de production obtenus sont vendus localement. Les petits producteurs cultivant en parcelles ont un rendement productif plus soutenu, ce qui leur permet de dégager des bénéfices financiers non négligeables. Une dizaine de familles disposant de suffisamment de terre cultivable, commencent à vivre économiquement de cette seule activité.

Production de légumes					
Variétés	N° Familles	%	Variétés	N° Familles	%
Tomate	284	79%	Laitue	215	60%
Concombre	284	79%	Oignon	205	57%
Radis	267	74%	Choux-fleurs	200	56%
Poivron	264	74%	Brocoli	190	53%
Chou	264	74%	Betterave rouge	170	47%
Coriandre	222	62%	Courgette	90	25%
Carotte	220	61%	Haricot vert	80	22%
Céleri	220	61%	Aubergine	60	17%

- **Engrais organique.**

En cette période pluvieuse, les conditions de culture sont plus favorables pour les familles. Avant de semer elles doivent préparer la terre en enrichissant celle-ci par l'apport d'engrais organiques pour favoriser la croissance des légumes et des arbres fruitiers.

A chaque cycle de cultures, les bénéficiaires du projet fabriquent leurs engrais organiques, afin d'enrichir les sols.

L'engrais type "Bocachi", le plus communément utilisé par les petits producteurs, est obtenu en mélangeant des produits naturels disponibles dans la zone de travail. On utilise aussi l'engrais obtenu par lombricompostage.

Les familles élaborent par distillation d'essences d'arbres, des fongicides et des pesticides, afin de mieux contrôler organiquement les maladies des plantes potagères et des arbres fruitiers.

Cet ensemble de productions organiques, diminue les coûts de production, permet de produire plus sainement et offre des légumes et des fruits de bonne qualité, libres de toutes substances toxiques.

Production d'engrais organique		
Municipalités	Kg. produit	N° familles
Apaneca	12 272,68 Kg.	62
C. Ataco	6 872,72 Kg.	14
Guyamango	1 718,18 Kg.	3
Jujutla	318.15 Kg.	11
Total.	21 181,73 Kg.	90

- **Elevage animal.**

- **Modules d'animaux.**

Il a été remis 160 poules pondeuses à 8 familles soit un module par personne de 20 gallinacés (18 poules et 2 coqs), afin d'améliorer leur régime alimentaire.

Les familles ont été sélectionnées par les animateurs communautaires en lien avec l'organisation locale (ADESCO). Les critères retenus restent les mêmes, c'est-à-dire, la nécessité de la famille, une bonne aptitude d'élevage (alimentation, vaccins etc., disposer d'un poulailler pouvant accueillir les animaux, qu'elle auront construit préalablement).

D'autre part, la famille s'engage à redonner l'équivalent de ce qu'elle a perçu à une autre famille de sa communauté, en pratiquant le concept de "crédit en espèces".

- **Situation nutritionnelle.**

- **Diagnostic sur la situation alimentaire nutritionnelle.**

Afin de connaître la situation alimentaire nutritionnelle de la population de la micro région, un diagnostic participatif avec les familles a été réalisé durant les mois de mai et juin. Celui-ci a été effectué par la nutritionniste avec l'appui de l'équipe technique.

Dans un premier temps, les bénéficiaires ont été réunis par communauté, afin de dégager d'une manière générale, les disponibilités et l'accessibilité des aliments dont disposent les familles pour s'alimenter quotidiennement. A partir de ces données globales, une enquête personnalisée par famille a été réalisée, puis ces informations ont été consolidées avec les promoteurs de santé de chaque canton.

- **Sélection de promoteur en nutrition.**

Après avoir effectué ce document, on a procédé dans chaque communauté à la sélection et à l'élection de 18 promoteurs en nutrition. Ces personnes volontaires (hommes et femmes) s'engagent à se former, afin qu'à leur tour, elles forment et accompagnent les familles de leur communauté dans le domaine de la nutrition.

Un des objectifs de cette activité est que les familles puissent produire plus et mieux dans le cadre du projet de diversification agricole "sécurité alimentaire", afin de dégager les bases d'une alimentation diversifiée, riche en apport nutritif, mieux adaptée aux besoins nutritionnels de chaque famille, et ce,

tout au long de l'année. Une attention particulière dans ce programme est portée en direction des jeunes enfants, plus vulnérables à la malnutrition. Les promoteurs en nutrition sont donc également formés pour mesurer et peser les enfants, ce qui permet d'obtenir un indicateur fiable sur la situation nutritionnelle de l'enfant.

Promoteur en nutrition				
Municipalité	Canton	Hameau	H	F
Apaneca	Taltapanca	Tizapa	0	1
		Pretoria	1	1
		Limite	0	2
Concepción d'Ataco	Texusin Chirizo	Peña Partida	1	1
		Los Gallardos	1	1
Guaymango	La Paz	Zunzacuapa	2	0
		Los Raymundos	1	1
		El Centro	1	0
Jujutla	Rosario Arriba	El Caballito	2	0
		El Centro	0	2
Total			9	9

- Formations des promoteurs.

Tous les promoteurs en nutrition suivent un cursus de formation continu appelé EAN, Education Alimentaire Nutritionnelle. Ces formations théoriques et pratiques sont dispensées par la nutritionniste du projet tout au long de l'année. Pour chaque thème de formation, il est remis au promoteur un manuel illustré qui lui permet d'avoir un outil pédagogique pour former à son tour les membres de sa communauté. Il dispose aussi d'un "carnet de bord familial individuel" où il consigne toutes les informations nutritionnelles relatives à chaque famille. De même, le promoteur tient un registre des participants et des thèmes abordés pour chaque formation dispensée dans sa communauté. Régulièrement, les promoteurs en nutrition sont évalués par la nutritionniste. Elle organise des ateliers d'évaluation.

Formations dispensées													
Formations	Semaines	Avril				Mai				Juin			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elaboration diagnostic		x	x	x	x								
Alimentation équilibrée						x							
Manipulation des aliments							x						
Les vitamines								x					
Etat nutritionnel et développement de l'enfant										x			
Alimentation dans les différentes étapes de la vie											x		

● Promotion des activités du projet.

- Expositions agricole.

Au mois de mai, à l'invitation de la "Maison de la culture" de Guyamango, le projet a participé avec les petits producteurs de la micro région à la fête municipale. L'équipe technique, les organisations communautaires, les animateurs et les familles de la zone, ont présenté dans le cadre d'une "feria", leurs productions agropastorales.

Ils, elles ont exposé durant la journée, des animaux, des plantes potagères, des fruits, des poissons etc. Les promoteurs en nutrition ont tenu un stand de dégustation des produits. Nombre de familles ont vendu leur production (légumes, fruits, lapins, poules et poissons).

L'objectif principal de participation à cet événement était de montrer les travaux et les résultats obtenus avec les bénéficiaires du projet et de motiver les familles.

Réalisation des activités.

Avril, mai, juin 2005.

Activités.	P ²	R ³	% A ⁴	S-V ⁵	Observations.
A-1 Organisation communautaires.					
Réunions avec les ADESCOs.	24	22	92%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Formation sur le renforcement de l'organisation.	0	7	-	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Diagnosics socio-économiques et environnementaux.	5	5	100%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Plans stratégiques	4	4	100%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Plans annuels opérationnels.	9	7	78%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Contrôle et évaluation mensuelle des plans opérationnels.	24	22	92%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Création de comité de nutrition. (18 promoteurs)	0	8	-	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Création d'un comité de crédit.	0	1	-	Acte de constitution. Procès-verbaux de réunions.	Archiver l'officine Puxtla.
A-2 Extension communautaire.					
Réunion avec les animateurs communautaires.	30	30	100%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Visite exploitation familiale par les techniciens	123	123	100%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Visite exploitation familiale par les animateurs	704	581	83%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
A-3. Innovation technologique					
Formation:					
- Production animale	5	5	100%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Organisation	0	10	-	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Production de légume	10	12	120%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Construction de cuisine	0	1	-	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Extension communautaire	5	3	60%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Nutrition	5	5	100%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Arbre fruitier	2	2	100%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.

² P: Programmer.

³ R: Réaliser.

⁴ A: Pourcentage.

⁵ S.V: Source de Vérification.

Activités.	P	R	% A	S-V	Observations.
Remise de matériels aux familles:					
- Grillage	33	19	58%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Tôle	89	64	72%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Bâche plastique (mètre)	-	145	-	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Voile protecteur (mètre)	-	1 420	-	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Tuyauterie (mètre)	276	276	100%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Remise d'animaux aux familles:					
- Gallinacés (Module)	10	9	90%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Matériel de production					
- Semis: (Kg.)	10	12,83	128%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Plants:	5 000	5 752	115%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Engrais 3X15 (Sacs)	0	48	89%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
Production organique:					
- Lombric (Kg.)	15	0	0%		
- Engrais (Kg.)	8 752	21 182	245%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
- Alambic (module)	2	0	0%		
Alimentation à usage animal (Kg.)	3 450	5 800	168%	Registres.	Archiver l'officine Puxtla.
A-4 Amélioration de la commercialisation.					
Création de comités cantonaux de production et de commercialisation	1	0	0%		

Annexes

Matériels et équipement.

Avril - mai - juin 2005

Type Matériel	Cantons	Quantité	Coût Unitaire	Total Famille	Coût moyen par famille	Coût total
Tôles	Taltapanca	18	\$5,02	32	\$10,04	\$446,78
	Texusin Chirizo	8				
	La Paz	12				
	El Carmen	18				
	Platanares					
	Morro Grande	8				
	Rosario Abajo					
	Rosario Arriba					
	Los Amates					
	Réserve officine	25				
	Total	89				
Grillage (rouleau)	Taltapanca	5,5	\$43,00	45	\$18,15	\$1 419,00
	Texusin Chirizo	2				
	La Paz	2				
	El Carmen	3,5				
	Platanares					
	Morro Grande	1				
	Rosario Abajo	4				
	Rosario Arriba	1				
	Los Amates					
	Réserve officine	14				
	Total	33				
Bâche plastique (mètre)	Taltapanca	45	\$0,12	30	\$0,58	\$17,40
	Texusin Chirizo	25				
	La Paz	47				
	El Carmen					
	Platanares					
	Morro Grande					
	Rosario Abajo					
	Rosario Arriba	28				
	Los Amates					
	Réserve officine	0				
	Total	145				
Tuyauterie irrigation (mètre)	Taltapanca		\$0,43	17	\$6,98	\$118,68
	Texusin Chirizo					
	La Paz	270				
	El Carmen					
	Platanares					
	Morro Grande	6				
	Rosario Abajo					
	Rosario Arriba					
	Los Amates					
	Réserve officine	0				
	Total	276				

Type Matériel	Cantons	Quantité	Coût Unitaire	Total Famille	Coût moyen par famille	Coût total
Voile protecteur (mètre)	Taltapanca	285	\$0,40	48	\$11,83	\$568,00
	Texusin Chirizo					
	La Paz	335				
	El Carmen					
	Platanares					
	Morro Grande					
	Rosario Abajo					
	Rosario Arriba	800				
	Los Amates					
	Réserve officine	0				
	Total	1420				

Modules animaux.

Avril - mai - juin 2005

Variété animale	Cantons	Quantité animale	Coût Unitaire animal	N° modules	Total famille	Coût moyen par famille	Coût total
Gallinacés	Taltapanca	67	\$ 3,53	4	9	\$ 63,14	\$ 568,25
	Texusin Chirizo	14		1			
	Los Amates	-		-			
	Rosario Abajo	0		0			
	Rosario Arriba	0		0			
	La Paz	60		3			
	El Carmen	20		1			
	Platanares	0		0			
	Monte Grande	0		0			
	Total	161		9			

Familles ayant bénéficié d'un crédit.

Avril - mai - juin 2005

Noms	Sexe	Activité	Communauté	Montant
Israel Jiménez Mirón	H	Poulet d'engraissement	Taltapanca	\$ 300,00
Carlos Hernández Betata	H	Poulet d'engraissement	Taltapanca	\$ 205,00
Maria Elena Ordóñez	F	Cheval pour le transport vente de légumes	Taltapanca	\$ 100,00
Maria Santos Méndez	F	Elevage de porcs	La Paz	\$ 225,00
			Total.	\$ 830,00

Fiche individuelle infantile.

Nom de la communauté.

Nom du hameau.

Nom de l'enfant

Nom des parents.

Poids à la naissance Taille à la naissance Age Sexe

Date de naissance

Date visite	Date naissance		Poids	Taille	E.N	Vaccination					
	Année	Mois				Vaccins	1ra. D	2ra. D	3ra. D	1 R	2 R
						BCG					
						Antipolio					
						DPT					
						Antisarampion					
						DT					
						Vitamine A					
						Fer					
						Nombre de frère	Nombre de sœur		Niveau scolaire		

Chronogramme des formations en nutrition.

Thèmes	Juillet 2005	Août 2005	Septembre 2005	Octobre 2005	Novembre 2005	Décembre 2005	Janvier 2006	Février 2006	Mars 2006	Avril 2006	Mai 2006	Juin 2005
Maniement des aliments												
Standardisation anthropométrique (Poids, Taille)												
Les faux aliments												
Alternatives de nutrition												
Conservation des aliments												
Les légumes												
Le soja												
Lait maternel												
Elaboration d'un repas équilibré												