



Rapport narratif. N° 8 Janvier, février, mars 2006



Micro région "Centre-Sud" - Ahuachapán - El Salvador.

Fiche projet.

Lieu de mise en œuvre:	Pays : Le Salvador (Amérique centrale). Région : Micro région Centre-Sud Ahuachapán. Municipalités : Apaneca, La Conception de Ataco, Guaymango, Jujutla.
Titre de l'action:	Amélioration des conditions de vie des populations rurales par le renforcement de l'organisation communautaire et la diversification agricole, dans la microrégion Centre-Sud du département d'Ahuachapán, au Salvador.
Nom du demandeur:	Secours Populaire Français (SPF).
Financeurs:	Cofinancement Union Européenne, Secours Populaire Français.
Partenaire local:	Fondation pour le développement socioéconomique et la restauration environnementale (FUNDESYRAM).
Coût total de l'action:	505.657 € - Union Européenne : 379.243 € SPF : 126.414 €
Objectifs:	
- Global	Les conditions de vie des familles paysannes du département d'Ahuachapán, au Salvador, sont améliorées.
- Spécifiques	1- La structure communautaire joue son rôle de médiation, d'appui et de gestion des ressources communes. 2- Les rendements agricoles et les revenus des familles paysannes sont augmentés.
Groupes cibles:	
- Bénéficiaires directs	600 familles paysannes.
- Bénéficiaires indirects	1800 familles en moyenne.
Résultats attendus:	1- L'organisation des communautés paysannes est renforcée. 2- Les familles pratiquent une agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement. 3- La production et l'élevage sont diversifiés. 4- Les paysans améliorent leur sécurité alimentaire et commercialisent le surplus de leur production.
Activités:	1- Créer et renforcer les comités locaux. 2- Former les paysans à l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement par la mise en place d'un système d'extension communautaire. 3- Appuyer et suivre l'application des nouveaux modes de production et d'élevage. 4- Appuyer les familles paysannes pour la commercialisation de leur production.
Date démarrage et durée:	1er avril 2004 – 36 mois.

Introduction.



Au cours des mois de janvier, février et mars 2006, le projet FUNDESYRAM-SPF-UE a réalisé différentes activités afin de renforcer les **organisations communautaires** et le système d'extension communautaire, axes principaux du développement communautaire servant à développer les différentes activités programmées par le projet sur ce trimestre. Il est important de rappeler l'engagement fourni par les structures organisationnelles communautaires quant à la gestion et l'exécution des projets tant dans leurs dimensions sociales qu'économiques. D'autre part, ces organisations ouvrent un espace de participation citoyenne, au sein duquel chaque habitant a la faculté d'exprimer ses problèmes et de trouver un appui afin de les résoudre. Pendant ces 3 mois, le travail s'est effectué avec 12 organisations (ADESCOs) appartenant à 9 cantons situés dans la zone d'intervention du projet. Celles-ci ont partagé leurs expériences avec d'autres organisations et délégations, nationales comme internationales, Secours Populaire Français et l'Avenir Social de la CGT.

L'autre activité importante de ce trimestre a été l'**extension communautaire**. Activité par laquelle 76 animateurs communautaires (42 hommes et 34 femmes) ont participé au renforcement de la production agropastorale. Ils ont été continuellement formés par l'équipe technique du projet afin de partager leurs connaissances avec leurs groupes de producteurs. Au total, les animateurs communautaires ont suivi et appuyé les 430 familles paysannes en leur donnant des formations et une assistance technique visant à renforcer la **diversification agricole** et leurs capacités productrices. Les familles partenaires du projet ont cultivé 15 variétés de légumes dans le but d'améliorer leur régime alimentaire, de dégager des profits en vendant les excédents de production tout en développant une agriculture organique respectueuse de l'environnement. Des modules animaliers de 6 espèces différentes (principalement poules, canards, lapins, chèvres et moutons) ont également été mis en place.

Afin d'améliorer les **réseaux de commercialisation**, les comités cantonaux ont été renforcés. Les ADESCOs ont organisé avec l'appui des techniciens du projet, des jours de marché et des expositions ambulantes pour que les petits producteurs aient l'opportunité de vendre leurs produits directement aux consommateurs.

Pour soutenir les efforts de production des paysans partenaires du projet, le comité de crédit communautaire solidaire a octroyé 11 microcrédits pour un montant total de \$ 2 771.

Activités réalisées.



- **Organisation communautaire.**

- - **ADESCOs**

Les organisations communautaires des 9 cantons de la zone d'intervention du projet, ont mis en œuvre divers mécanismes de travail durant ce trimestre afin de motiver et faire participer les populations de la zone, au processus de développement de chaque communauté. Il nous faut rappeler que la dimension fondamentale du développement communautaire, réside dans l'organisation, laquelle constitue un pilier central de la gestion des projets de développement durable.

L'équipe technique du projet s'est réuni chaque fin de mois avec les ADESCOs, soit au total 42 réunions. Lors de celles-ci, se sont effectués un contrôle et une évaluation des plans opérationnels, un bilan de l'avancée des plans de travail et des projets présentés par les organisations, ainsi qu'un suivi des projets en cours de montage.

Les animateurs et les ADESCOs ont supervisé les réparations des maisons assignées aux familles victimes du passage de l'ouragan tropical « Stan » en novembre 2005.

Certaines ADESCOs, fortes d'une expérience de travail collectif et d'enracinement communautaire, font preuve de dynamisme et atteignent un niveau d'avancée dans l'exécution du projet autrement plus significatif.

Ainsi, l'ADESCO El Carmen Peña Partida a présenté un projet d'introduction d'eau potable bénéficiant à 90 familles n'y ayant pas accès et étant donc particulièrement vulnérables aux infections et maladies. Le projet a été approuvé puis financé par l'ambassade du Japon.

L'ADESCO de la communauté de Prétoria, particulièrement vulnérable face aux fortes pluies qui l'isolent du reste des communautés, a présenté et obtenu le financement d'un projet d'installation d'une radio de communication afin de maintenir un contact permanent avec l'extérieur en cas d'urgence.

À côté de ces projets réalisés, d'autres sont actuellement en cours de gestion :

Construction d'habitats ; Réparation des toitures de maisons touchées par l'éruption du volcan « Ilamatapeque » survenue en octobre 2005 ; Entretien de la voirie ; Construction de ponts et de passerelles pour parer à l'inaccessibilité de certaines zones à la saison des pluies.

Enfin, les ADESCOs, en coordination avec les animateurs communautaires, renforcent le travail productif et commercial des bénéficiaires pour obtenir une amélioration des conditions économiques des familles et par là même de leur situation nutritionnelle.

- Animateurs communautaires.

Durant ce trimestre, chaque animateur a travaillé de manière intense avec ses partenaires afin d'optimiser les activités programmées dans leur plan de travail.



Les 76 animateurs communautaires bénévoles, composés de 42 hommes et 34 femmes travaillant dans chaque canton de la micro région, avaient planifié 30 réunions. Du fait du dynamisme des bénéficiaires et des animateurs, 42 réunions ont finalement été réalisées sur les trois mois, soit une augmentation de 40% de réunions par rapport au total programmé. Ces réunions se sont déroulées dans le but d'apporter des réponses aux principaux problèmes rencontrés par les 506 bénéficiaires directs du projet, ainsi qu'aux préoccupations des bénéficiaires indirectes.

Les animateurs communautaires développent un rôle de facilitateur et d'accompagnateur assurant de fait le bon déroulement du projet. Pour se faire, les 76 leaders ont réalisé 1000 visites familiales dans l'ensemble des cantons qui composent la zone d'intervention du projet. Ces rencontres visent avant tout à observer la mise en pratique des savoirs acquis, résoudre les difficultés auxquelles sont confrontées les familles paysannes dans leurs parcelles ou huertos caseros et asseoir un échange permanent entre l'animateur et son groupe de travail. Les animateurs ont su résoudre un grand nombre de problèmes rencontrés. Les plus difficiles ont été résolus avec la collaboration du technicien de zone.

Il nous faut rappeler que les animateurs communautaires travaillent en coordination avec chaque ADESCO, du fait que ces dernières sont porteuses du développement et du bien-être des familles. Ensemble, ils ont obtenu des améliorations en termes d'organisation et d'extension du projet, dont les réels bénéficiaires sont avant tout les communautés elles-mêmes.

- Micro crédit.

Le comité de crédit communautaire solidaire a fourni un travail important afin d'en assurer le bon fonctionnement. Ainsi, les membres sont formés en continu pour renforcer leurs capacités de gestion au sein du comité.



Chaque dernier jeudi du mois, les 11 membres se réunissent, représentants chacun d'eux un canton. Les sessions sont présidées par la présidente du comité et un représentant de FUNDESYRAM chargé de l'accompagnement technique.

Avant la réunion mensuelle, le représentant de chaque canton chargés du crédit, se réunit au sein de sa communauté avec l'ADESCO, les animateurs communautaires, afin d'évaluer les demandes de prêt qui seront par la suite présentés et discutés par le comité de crédit. Si la demande est approuvée par l'ADESCO, celle-ci le ratifie, ainsi que l'animateur et le technicien chargé de la zone. Ensuite, toutes les demandes, quel que soient les

avis des différents protagonistes sont débattus lors des réunions mensuelles du comité de crédit, lequel est responsable en dernier ressort de l'approbation ou du rejet de celle-ci.

À chaque réunion, il s'effectue un bilan des crédits octroyés le mois antérieur afin d'évaluer les bénéfices obtenus par la famille débitrice. Ladite évaluation comprend des dimensions à la fois économiques, nutritionnelles et de participation solidaire avec la communauté.

16 demandes de prêts ont été soumises au comité, dont 11 ont été approuvées et 5 rejetées pour leur inadéquation avec les thèmes requis par le comité.

Noms	Objet du crédit	Canton	Montant
Israel Jiménez Mirón	Achat de poulets	Taltapanca	\$ 300
Santos Méndez	Achat et vente de porcs.	La paz.	\$ 100
Elba Lidia García	Achat et vente de porcs.	La Paz.	\$ 100
Mario Ramos Hernández.	Production de poulets à engraisser	La Paz.	\$ 300
Carlos Hernández Beteta.	Production de poulets à engraisser	Taltapanca	\$ 300
José Domingo Ascendíó	Achat et vente de porcs.	Morro grande	\$ 300
José Polidecto Enriques	Achat de porcs.	Morro Grande	\$ 300
Carlos Alberto Tobar	Achat et vente de porcs.	Morro grande	\$ 300
Irene Martínez	Achat et vente de porcs.	Morro grande	\$ 300
Pedro Vásquez.	Production de poulets à engraisser	Rosario Arriba.	\$ 250
José Erasmo Girón	Production de poulets à engraisser	Rosario Abajo.	\$ 221
Total			\$ 2 771.00

● Formation des bénéficiaires.



Au cours de ces trois mois de travail, le nombre de formation des bénéficiaires du projet a augmenté. Avec la méthode d'extension communautaire, la totalité des formations programmées ont été réalisées.

Les formations dispensées par les techniciens vers les animateurs, puis des animateurs vers leurs partenaires ont priorisé les thèmes relatifs aux principaux besoins et problèmes rencontrés sur le terrain au niveau de la production et de la commercialisation, à l'intérieur comme à l'extérieur du canton. Chaque formation se déroule de façon à ce que tous les participants puissent assimiler les thèmes abordés. Une première partie expose les éléments théoriques, lesquels sont ensuite approfondis par des expériences pratiques.

Considérant la réalisation de petits excédents de production, des formations sur la thématique de la commercialisation ont été mis en place. Les petits producteurs ont ainsi appris à semer de manière échelonnée afin d'éviter une surproduction et une chute des prix de vente. Cette stratégie de production permet d'obtenir de meilleurs prix de vente, et d'ouvrir de nouveaux marchés en mettant directement en contact le producteur et l'acheteur.

Les thématiques abordées ont été en premier lieu, le thème de l'organisation et du suivi de système d'extension qui sont les axes phares intrinsèques à l'ensemble des activités du projet. Ensuite, la commercialisation des excédents de production, la qualité de vente des produits, la production d'engrais organique permettant de réduire les coûts de production.

Ces thématiques visent à donner au petit producteur la capacité de générer un surcroît de profits qui seront répercutés au niveau de l'économie et de la nutrition familiale.

Thèmes	Total Sessions	Participation		Total	% Femmes
		H	F		
Agriculture organique	4	50	45	95	47%
Commercialisation	3	13	12	25	48%
Commercialisation	1	9	5	14	36%
Elaboration de concentrés artisanaux	2	13	27	40	67%
Marchés agricole	3	5	10	15	67%
Nutrition	4	19	36	55	65%
Organisation	21	199	138	337	41%
Panification	2	6	16	22	73%
Production animale	5	75	50	125	40%
Suivi du système d'extension communautaire	6	40	70	110	64%
Vaccination des volailles	1	12	15	27	56%
Total.	52	441	424	865	49%

- Total familles bénéficiaires.

Bénéficiaires						Extension communautaire			
Municipalités	Cantons	N° Familles bénéficiaires		Total	% F	Animateurs communautaires		Total	% F
		H	F			H	F		
Apaneca	Taltapanca	14	26	40	65%	4	3	7	43%
C. Ataco	Texusin Chirizo	30	11	41	27%	4	2	6	33%
Guaymango	La Paz	41	12	53	23%	7	1	8	12%
	El Carmen	18	48	66	73%	4	6	10	60%
	Platanares	29	52	81	64%	6	6	12	50%
	Morro Grande	33	19	52	37%	2	3	5	60%
Jujutla	Los Amates	13	14	27	52%	3	2	5	40%
	Rosario Arriba	27	42	69	61%	7	4	11	36%
	Rosario Abajo	29	48	77	62%	5	7	12	58%
	Total.	234	272	506	54%	42	34	76	45%

- **Production de légumes.**

Pendant ces trois mois, les producteurs ont continué de semer de manière échelonnée, planifiant la production de façon à maintenir leur production destinée à la consommation familiale et de vendre les excédents sur les marchés.



Les conditions agro climatiques optimales pour n'ont pas été réunies, notamment sous l'effet d'une pénurie des ressources en eau, de vents violents et de la prolifération des épidémies. Cependant, tous les producteurs qui décidèrent de semer réussirent avec succès à faire face à ces obstacles en installant des systèmes d'irrigations artisanaux, des barrières de protection coupe-vent et en utilisant des techniques agro-organiques pour prévenir les épidémies.

En raison des mauvaises conditions climatiques survenues au cours de cette période, 23 % des familles ont choisi de renforcer leur production d'élevage plutôt que de se concentrer sur les seules cultures végétales. D'autre part, 77.5 % des familles se sont adonnées à la culture d'une quinzaine de variétés de légumes dans leurs jardins familiaux (en moyenne, 40 plantes par famille), lesquelles pouvaient être arrosées avec les eaux occupées pour la consommation domestique. Le restant, soit 22.5 %, ont cultivé ces légumes dans des parcelles d'une surface moyenne de 0,04 hectare par famille.

Les producteurs se sont vus remettre des graines et des intrants agricoles, ainsi que des matériaux de construction de systèmes d'irrigation, des réservoirs, des disperseurs d'eau, des voiles de protection, du matériel pour l'élaboration d'engrais écologique type Bocashi, des lombrics pour produire un compost de haute qualité nutritive et enfin une assistance technique continue.

De janvier à mars 2006, quinze variétés de légumes ont été cultivées, sur une surface totale de 6,02 ha, répartis en 1,18 ha de jardins familiaux cultivés par 303 familles et 4,84 ha de parcelles cultivées à des fins commerciales par 88 familles. Il nous faut ajouter que les familles cultivant une parcelle possèdent également pour la plus part, des jardins familiaux.

Le développement des activités productives est géré à 53 % (206 familles) par des femmes, du fait de leurs capacités, de leur dynamisme, de leur caractère optimiste et du rôle essentiel qu'elles tiennent au sein du foyer. Leur présence a permis d'assurer un régime nutritionnel sain et diversifié pour leurs familles, tout en générant les revenus de la vente des excédents de production agropastorale.

Production de légumes					
Variétés	N° Familles	%	Variétés	N° Familles	%
Tomate	296	75.70	Choux fleur	20	5.11
Choux	250	63.94	Oignon	15	3.84
Piment	225	57.54	Aubergine	10	2.56
Concombre	86	21.99	Betterave	8	2.04
Radis	70	17.90	Ocre	8	2.04
Céleri	62	15.86	Mora y chipilin	6	1.53
Haricots	55	14.06	Cilantro	3	0.77
Laitue	45	11.50	Cresson	2	0.51
Carottes	24	6.14	Brocolis	2	0.51
Haricots verts	21	5.37	Courgette	1	0.25

L'appui du projet en direction des familles est canalisé par les ADESCOs, auxquelles les animateurs présentent les demandes de matériel, d'intrants et de modules animaliers faites par chaque groupe de travail.

Les familles développent une vision entrepreneuriale, qui les pousse à économiser une partie de leurs revenus afin d'autofinancer leur activités agricoles et à engendrer une dynamique de « durabilité ».

- Engrais organiques.



Reproduisant une stratégie de production organique, les paysans se sont organisés afin d'élaborer un engrais écologique type « Bocashi ». Le projet a appuyé cette initiative en apportant les ingrédients non locaux nécessaires à sa composition comme la levure, la mélasse, la chaux agricole, la fiente de volaille.

De janvier à mars 2006 : 64.636,35 Kg de Bocashi servant d'engrais pour les cultures d'hiver ont été produits dans la micro région Centre-Sud de Ahuachapán. De même, 100 kilos de lombrics compostage ont été élaborés. 104 Kg de verre de terre ont été livrés à 77 familles des nouvelles communautés dans le but d'améliorer l'alimentation des volailles, de produire de l'engrais organique.

Municipalités	Cantons	Kilogrammes
Jujutla	Rosario Arriba	6 818,18
	Rosario Abajo	8 500,00
Guaymango	La Paz	5 909,09
	El Carmen	22 545,45
	Morro Grande	4 954,54
	Platanares	15 909,09
Total		64 636,35

- **Elevage animal.**
- **Modules animaliers.**

Le projet a apporté 990 volailles à 43 familles, soit l'équivalent d'un module de 24 à 25 volailles (5 poules pour 1 coq) par personne. Suivant l'objectif d'améliorer le régime alimentaire des familles et de créer un fond rotatif, « crédit en nature », par lequel les familles bénéficiaires en parrainent d'autres et leurs remettent l'équivalent de ce qui leur a été antérieurement apporté par le projet.



D'autre part, 6 familles se sont vues remettre des modules de cuniculture (13 lapins au total) ; 11 familles ont reçu de chèvres laitières ; 4 familles se sont partagé un nombre total de 5 moutons. Ces modules animaliers donnent l'opportunité aux familles bénéficiaires de produire des aliments de haute qualité et de posséder des animaux facilement reproductibles dans de petits espaces.

À la sélection de bénéficiaires participent les animateurs communautaires et les organisations communales (ADESCOs). Les critères retenus restent les mêmes, c'est-à-dire : besoins des familles ; capacité à donner une attention continue aux animaux (alimentation, vaccins, hygiène zoo sanitaire,...) ; avoir déjà à disposition des installations adéquates pour accueillir les animaux. Pour la construction des dites installations, le projet apporte entre autres les tôles, le grillage, bâche plastique. De plus, le projet fournit des matières premières pour élaborer des concentrés artisanaux et des lombrics.

Certaines familles qui furent bénéficiaires de modules animaliers au début du projet ont remboursé leur « crédit en nature » et à l'heure actuelle sont entrées dans un processus de commercialisation de leurs élevages sur le marché (poulets, œufs, lapin, moutons, poissons). Ceux-ci dégagent ainsi des petits revenus économiques pour leurs familles et favorisent les consommateurs en leur offrant des produits frais, de bonne qualité et à des prix réduits.

- **Conservation des eaux et des sols.**

Pour conserver les sols et de l'eau, le projet a sensibilisé les familles paysannes à l'abandon des techniques du « brûlis » qui épuisent les sols et détruit l'écosystème des parcelles, à privilégier l'entassement des résidus végétaux, à planter des arbres fruitiers pour reconstituer la couverture végétale.

Activité	Municipalité	Canton	Quantité de plantes
Fruitière	Guaymango	Morro Grande	170
		Platanares	4
		La Paz	17
		El Carmen	6
		Rosario Arriba	21
		Rosario Abajo	4
Total			222

- **Commercialisation des produits agropastoraux.**

Au cours de ces trois mois, il a été organisé plusieurs marchés dans les municipalités, Guaymango, Jujutla et Apaneca pour soutenir les producteurs dans la vente de leurs produits.



Pour se faire, les producteurs se sont organisés, élus des représentants pour former dans chaque canton un comité de commercialisation.

Chaque semaine, les représentants des producteurs se réunissent pour discuter et planifier les objectifs de commercialisation. Les comités cantonaux s'articulent avec les ADESCOs.

Le rôle des représentants des producteurs de chaque canton consiste à transmettre dans leurs communautés les informations de la demande et des prix, mais également de promouvoir dans les communautés alentour l'offre de produits qui existent dans leur canton.

Les agro marchés sont gérés par l'Association de Producteurs de la Micro région Centre-Sud de Ahuachapán.

- **Nutrition.**

Lors du premier trimestre 2006, différentes activités ont été réalisées permettant ainsi aux promoteurs en nutrition participant au projet depuis plus d'un an de s'identifier avec leurs communautés.



Les bénéficiaires du projet ont été formés à la préparation culinaire d'aliments locaux accessibles et nutritifs. Le but étant de proposer des alternatives nutritionnelles, prenant appui sur la production agropastorale afin d'améliorer le régime alimentaire des familles paysannes.

Tous les 3 mois, les promoteurs en nutrition pèsent et mesurent les enfants de 0 à 5 ans de leurs communautés, dans le cadre de la lutte contre la malnutrition.

Mois	Activité	Communauté	Avec qui	Nb participants
Janvier	Préparation du lapin	Peña Partida	Bénéficiaires du projet	30 personnes
		Rosario Arriba	Bénéficiaires du projet	40 personnes
	Discussion Educative	La Paz Pretoria	Bénéficiaires du projet	De 15 a 20 personnes par communauté
	Analyse des prises de poids et de taille	Pretoria, La Paz. Peña Partida Rosario Arriba	Promoteurs en nutrition	18 promoteurs en nutrition
Février	Discussion Educative	Pretoria, La Paz Peña Partida Rosario Arriba	Bénéficiaires du projet	De 15 a 25 personnes par communauté
	Récolte de statistiques pour le diagnostique	Carmen 1 Carmen 2 Platanares Morro Grande Rosario Abajo	Bénéficiaires du projet	De 15 a 45 personnes par communauté
Mars	Formation des promoteurs en nutrition	El Carmen Platanares Morro Grande Rosario Abajo	Promoteurs des nouvelles zones	20 promoteurs en nutrition

Réalisation des activités.
Janvier, Février, Mars de 2006.

Activités	P ¹	R ²	% A ³	S-V ⁴	Observations.
A-1 Organisation communautaire.					
Réunions des ADESCOs.	30	42	140%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
Formations sur le renforcement organisationnel	10	21	210%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
Control et évaluation mensuelle des plans opérationnels	30	36	120%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
Réunions du comité de crédit	3	3	100%	Actes de réunions.	Archives bureau de Puxtla.
A-2 Extension communautaire.					
Réunion avec les animateurs communautaires.	30	42	140%	Registres.	Archives bureau de Puxtla
Visites des exploitations familiales des animateurs par les techniciens	456	456	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
Visite des exploitations familiales par les animateurs	1000	1000	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla
A-3. Innovation technologique.					
Formation:					
- Production animale	2	5	250%	Registres.	Archives bureau de Puxtla
- Organisation	10	21	210%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
- Panification	2	2	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
- Vaccination	1	1	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla
- Concentré artisanal	2	2	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla
- Nutrition	4	4	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla
- Agriculture organique.	2	4	200%	Registres.	Archives bureau de Puxtla
- Agro marché	3	3	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla
- Suivi extension	5	6	120%	Registres.	Archives bureau de Puxtla
- Commercialisation	3	3	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla

¹ P: Programmé.

² R: Réalisé.

³ A: Pourcentage.

⁴ S.V: Source de vérification.

Activités.	P	R	% A	S-V	Observations.
Remise matériel aux familles:					
- Grillage (rouleaux)	25	25	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
- Tôles	92	92	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
- Bâches plastiques (mètre)	89	71	80%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
- Voile protecteur (mètre)	9000	4923	55%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
Remise d'animaux aux familles					
- Poules (Module)	34	43	126%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
Production organique					
- Lombrics (Kg.)	104	104	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
- Engrais (Kg.)	4500 0	64,636	143%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
Alimentation à usage animal (Kg.)	5700	5700	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
A-4 Amélioration de la commercialisation.					
Création des comités cantonaux de production et de commercialisation.	9	9	100%	Registres.	Archives bureau de Puxtla.
Création d'un comité micro régional.	1	1	100%	Registres.	Liste producteurs organisés

Programmation des activités.
Avril, Mai, Juin 2006.

Activités.	
A-1 Organisation communautaire. ADESCOs	Achat - produits, matériel, animaux.
<ul style="list-style-type: none"> • Control et évaluation des 12 plans opérationnels. • Formation en renforcement organisationnel. • Evaluation du projet avec les ADESCOs, animateurs, promoteurs en nutrition et membres du comité de crédit. • Réunions du comité de crédit • Diagnostique nutritionnel. • Formation des membres de l'Association de producteurs. • Création du règlement de l'association. • Organisation de l'agro marché. • Actualisation des plans opérationnels. 	<ul style="list-style-type: none"> • Production organique. <ul style="list-style-type: none"> - Lombrics. - Matériaux pour la fabrication d'insecticides organiques. • Production de légumes. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Graines ▪ Matériel d'appui à la production • Aliments à usage animal. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maïs ▪ Soja. ▪ Farine piscicole. • Animaux. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poules ▪ Lapins ▪ Canards ▪ Ovins ▪ Caprins ▪ Alevins de tilapias • Agro –marché <ul style="list-style-type: none"> ▪ Etales. ▪ Prospectus. ▪ Haut parleur.
A-2 Extension communautaire.	
<ul style="list-style-type: none"> - Formation théorique et pratique des animateurs communautaires. - Réunions mensuelles de suivi. - Assistance technique et transferts. - Control et évaluation du système d'extension communautaire. 	
A-3 Innovation technologique.	
<ul style="list-style-type: none"> - Formation continue des familles en diversification agricole et nutrition. - Visite des fermes familiales. - Production de légumes en jardins familiaux et en parcelles. - Remise de matériel. - Remise d'animaux. - Conservation des sols et des eaux. - Plantation d'arbres fruitiers. - Production d'aliments animaliers artisanaux améliorés. - Campagne de vaccination. - Formation sur la préparation d'aliments. - Discussions communautaires des promoteurs en nutrition accompagnés par les nutritionnistes. 	
A-4 Amélioration de la commercialisation	
<ul style="list-style-type: none"> - Appuyer les familles à la commercialisation de leurs excédents de production. - Sélection des thèmes auxquelles chaque communauté va se dédier. - Sélection des producteurs par thèmes. - Etablissement d'agro-marchés. - Planification de la stratégie de commercialisation. 	

Annexe

Délimitation de la zone de travail

Municipalité	Cantons	Communautés	N° Familles
Apaneca	Taltapanca	Limite	17
		Pretoria	23
		Sous total	40
Concepción De Ataco	Texusin Chirizo	Los Castillos	15
		Los Gallardos	13
		Peña Partida	13
		Sous total	41
Guaymango	La Paz	Casa de Zinc	7
		Los Díaz	11
		Los Reymundos	14
		Tapaguashuya	4
		Zunzacuapa	17
		Sous total	53
	El Carmen	Los Escálenles	11
		Los Moranes	11
		Los Jacobo	8
		Los Loarca	6
		Los Martínez	7
		<i>Los García</i>	7
		Los Rodríguez	10
		Los Ruiz	6
	Sous total	66	
	Platanares	El Centro	25
		Lorena	25
		El Mora	18
		Los Monroy	4
		Los Vásquez	9
		Sous total	81
	Morro Grande	Los Mangos	27
		Morro Grande centro	20
		Copinula	5
		Sous total	52

Municipalité	Cantons	Communautés	N° Familles
Jujutla	Rosario Arriba	El Caballito	10
		El Sitio	12
		Los Jiménez	22
		Río Negro	7
		Rosario Abajo	18
		Sous total	69
	Rosario Abajo	Azacualpa	4
		Copinol	27
		El Centro	14
		El Manguito	8
		Los Ramírez	5
		Santa Fe	13
		San Cayetano	6
		Sous total	77
	Los Amates	Los Leones	7
		El Arco	7
		San José	5
		San Roque	4
		Los Herrera	4
	Sous total	27	
Total		506	

Matériel et équipement à usage animal.

Janvier, février, mars 2006.

Type de matériel	Cantons	Quantités	Coût Unitaire	Total Familles	Coût moyen par famille	Coût total
Tôles	Taltapanca	0	\$ 5.00	30	\$ 15.33	\$ 460.00
	Texusin Chirizo	1				
	La Paz	16				
	El Carmen	12				
	Platanares	30				
	Morro Grande	15				
	Rosario Abajo	3				
	Rosario Arriba	12				
	Los Amates	3				
	Reserve officine	0				
Total	92					
Grillage (mètre)	Taltapanca	16	\$ 0.92	49	\$ 22.20	\$ 1087.6
	Texusin Chirizo	15				
	La Paz	202.5				
	El Carmen	116.5				
	Platanares	363				
	Morro Grande	186				
	Rosario Abajo	45				
	Rosario Arriba	222				
	Los Amates	22.50				
	Reserve officine	0				
Total	1188.5					
Bâche plastique (mètre)	Taltapanca	3	\$ 0.85	197	\$ 1.99	\$ 391.85
	Texusin Chirizo	15				
	La Paz	0				
	El Carmen	11				
	Platanares	9				
	Morro Grande	0				
	Rosario Abajo	20				
	Rosario Arriba	13				
	Los Amates	0				
	Reserve officine	18				
Total	89					
Voile protecteur (mètre)	Taltapanca	0	\$ 0.18	54	\$ 30.55	\$ 1650.00
	Texusin Chirizo	70				
	La Paz	1200				
	El Carmen	300				
	Platanares	380				
	Morro Grande	0				
	Rosario Abajo	1500				
	Rosario Arriba	1500				
	Los Amates	0				
	Reserve officine	4050				
Total	9000					

Familles bénéficiaires animaux.

Janvier, février, mars 2006.

Variété animale	Cantons	Quantité animaux	Coût unitaire animaux	N° modules	Total familles	Coût moyen par famille	Coût total
Poules	Taltapanca	0	\$ 4.5	0	43	\$ 87.28	\$ 3753.04
	Texusin Chirizo	0		0			
	Los Amates	90		4			
	Rosario Abajo	75		3			
	Rosario Arriba	0		0			
	La Paz	83		4			
	El Carmen	220		9			
	Platanares	320		14			
	Monte Grande	202		9			
	Total	990		43			

Variété animale	Cantons	Quantité animaux	Coût unitaire animaux	N° modules	Total familles	Coût moyen par famille	Coût total
Lapins	Taltapanca	0	\$6.70	0	10	\$20.77	\$207.7
	Texusin Chirizo	6		1			
	Los Amates	0		0			
	Rosario Abajo	0		0			
	Rosario Arriba	10		5			
	La Paz	0		0			
	El Carmen	0		0			
	Platanares	9		2			
	Morro Grande	6		2			
	Total	31		10			

Variété animale	Cantons	Quantité animaux	Coût unitaire animaux	N° modules	Total familles	Coût moyen par famille	Coût total
Moutons	Rosario Arriba	2	\$70.00	1	4	\$87.50	\$350.00
	Platanares	3		3			
	Total	5		4			

Familles bénéficiaires animaux. (Suite)

Variété animale	Cantons	Quantité animaux	Coût unitaire animaux	N° modules	Total familles	Coût moyen par famille	Coût total
Chèvres	Platanares	2	\$70.36	2	11	\$70.36	\$773.98
	Morro Grande	1		1			
	Texusin Chirizo	1		1			
	El Carmen	1		1			
	Rosario Arriba	1		1			
	Rosario Abajo	5		5			
	Total	11		11			

Variété animale	Cantons	Quantité Kg	Coût unitaire Kg	N° modules	Total familles	Coût moyen par famille	Coût total
Lombrics	Platanares	34	\$29.13	21	77	\$39.34	\$3029.52
	Morro Grande	25		17			
	Texusin Chirizo	0		0			
	El Carmen	12		11			
	Rosario Arriba	6		6			
	La Paz	13		11			
	Rosario Abajo	6		5			
	Loma	8		6			
	Total	104		77			